

**Plan de Trabajo Anual 2026– CoST Jalisco, México**
**Annual workplan– CoST Jalisco, Mexico [2026]<sup>1</sup>**

<b>Nombre de la persona contacto</b> (Name of contact person)	Claudia Patricia Arteaga
<b>Cargo, departamento, Organización</b> (Title, department, organization)	Gerente de Programa (Directora de Participación Ciudadana de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco) / CoST Manager
<b>Correo electrónico de la persona contacto</b> (Email of contact person)	jalisco@infrastructuretransparency.org

<b>Nivel</b> (Level)	<b>Resumen/Detalles</b> (Summary/Details)	<b>Indicadores</b> (Indicators)	<b>Justificación</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b> (Responsible partner)	<b>Fecha de entrega</b> (Delivery date)
<b>Objetivo</b> (Goal)	Consolidar, ampliar y posicionar la iniciativa CoST Jalisco como un referente clave en el estado.					
<b>Actividades</b> (Activities)	<b>1.</b> Fortalecimiento Institucional y adecuaciones al marco normativo	1.1. Número de instrumentos normativos revisados o actualizados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar reformas en reglamentos <b>municipales</b> para que la rendición de cuentas CoST sea permanente y no dependa de cambios de administración.</li> </ul>	Gestiones para promover la actualización de al menos 1 instrumento normativo.	SPPC-CMIC	Noviembre 2026
	<b>2.</b> Expansión territorial y articulación de la iniciativa en el estado de Jalisco	2.1 Integrar a 3 municipios inconclusos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizar la adhesión de los municipios que manifestaron su interés de sumarse y siguen pendientes.</li> </ul>	Adherir 3 instituciones interesadas.	SPPC	Junio 2026
		2.2 Incorporar al menos 5 nuevos municipios o dependencias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la convocatoria formal a los municipios que aún no forman parte de la iniciativa.</li> </ul>	Incorporar 10 nuevos miembros municipales a la estrategia.	SPPC	Diciembre 2026
	<b>3.</b> Implementación de una estrategia anual de comunicación y visibilidad	3.1 Estrategia de comunicación diseñada y aprobada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperar y co-administrar las cuentas de Instagram y X (Twitter) con CoST Internacional.</li> </ul>	Diseñar e implementar 1 estrategia anual de comunicación.	SPPC-CMIC	Febrero 2026
3.2 Difusión en Mensajería Masiva y Boletín.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de la plataforma de CMIC para enviar comunicados a afiliados y aliados estratégicos, y generar boletines mensuales.</li> </ul>	Elaborar al menos 10 materiales de difusión.	CMIC	Diciembre 2026	
<b>4.</b> Gestión operativa, coordinación y seguimiento de la iniciativa	4.1 Socialización de actores estratégicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la red y la pertenencia de los miembros a través de reuniones informales (cafés/desayunos) con aliados.</li> </ul>	Al menos 5 reuniones de socialización realizadas.	SPPC-CMIC+	Diciembre 2026	

<sup>1</sup> To be published in the CoST website and member website for accountability purpose (it can include activities related to the implementation of CoST pillars and cross cutting themes including internal activities such as MSG meetings, MEAL) / Para ser publicado en el sitio web de CoST y en el sitio web de los programas miembros con fines de rendición de cuentas (puede incluir actividades relacionadas con la implementación de los pilares de CoST y los temas transversales, incluyendo actividades internas como reuniones del GMS y MEAL).

		4.2 Posicionar la iniciativa al interior de la CMIC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover el espacio físico y oficinas para uso específico de los miembros de CoST Jalisco.</li> </ul>	Uso de las instalaciones por al menos 3 miembros	CMIC	Diciembre 2026
	5. Monitoreo, evaluación del desempeño y aseguramiento de la calidad	5.1 Elaboración del instrumento de monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar una herramienta de al menos 10 puntos clave (2 por cada etapa de obra) para realizar la revisión de las obras.</li> </ul>	Desarrollo de un instrumento de monitoreo.	GMS	Marzo 2026
		5.2 Auditorias aleatorias	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar revisiones aleatorias para generar mejora interna y retroalimentación con los miembros.</li> </ul>	Aplicación de 10 evaluaciones o revisiones.	SPPC-CMIC	Diciembre 2026