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Anexo
Galeria de Infografias

1 Introduction and Purpose

La organizacion CoST busca contribuir a la mejora del desempefio en la contratacion de
infraestructura publica identificando, destacando y ayudando a abordar los riesgos de
ineficiencia, mala gestidn y corrupciéon. En este contexto, un buen desempeiio significa que
las entidades contratantes (ECs) logran una buena relacion calidad-precio al contratar:

e Llainfraestructura correcta (lo que requiere una planificacién efectiva);

e Através de procesos justos (lo que requiere una gestion de licitaciones efectiva); que
entregan

e Llainfraestructura tal como fue contratada (lo que requiere una administracion de
contratos efectiva); que resulta en

e Una provisidn de servicio relevante (lo que requiere un compromiso efectivo con las
partes interesadas).

Una actividad clave de la organizacién CoST es llevar a cabo revisiones independientes de los
proyectos de infraestructura publica. Los Informes de Aseguramiento (Informes de Revision
Independiente) se generan con este propdsito.

Un buen Informe de Aseguramiento analiza y sintetiza eficazmente grandes cantidades de
datos, transformandolos en informaciéon convincente que mejora la transparencia y la
rendicidn de cuentas.
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Las infografias son un recurso crucial dentro de estos informes, utilizadas para presentar
informacidn sustancial de manera organizada y destacar problemas importantes. Por lo
tanto, es esencial que los Informes de Aseguramiento utilicen infografias de alta calidad.

Propdsito: Esta Galeria tiene como objetivo proporcionar ideas de referencia para la
construccion de infografias que presenten informacidn de manera clara. No pretende
restringir a los Equipos de Aseguramiento de desarrollar métodos diferentes o superiores
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para transmitir informacidn graficamente. En cambio, la Galeria de buenas practicas debe
servir como un estdndar minimo para lo que se espera mostrar en las infografias.

2 Infografias
La Galeria esta dividida en varias categorias. Infografias que presentan:

e Tipo y ubicacién de los proyectos

e Datos publicados o divulgados

o Andlisis de datos

1. Infografias que presentan el tipo y la ubicacidon de los proyectos.

llustracion 1. Mapa de ubicacion de los proyectos ohjeto del Tercer Aseguramiento
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Figura 1: Ubicacidn y tipo de proyectos (Honduras 2017)
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Cantidad de Proyectos

B Construccidn, rehabilitacidn y
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" Riego

 Sistema de alcantarillado
Sanitario

Figura 2: Cantidad y tipo de proyectos (El Salvador 2017)

Upala =) o
& BGuSan Sar Erancisco
b © prmedtiby \L‘/_/_/—T_\
&3] D) o L
) San Rafael M
D .
Liberia = L T Santa Rosa i -
de Pocosol i Las Medias
Bagaces .

LaFortuna  [33) Pital San | Puerta Viejo
3 Carlos de Sarapiqui

7 @ @«

Santa Cruz

o5 Rargos D]

Nicoya
Mansion

Hojancha

o % . Bananit
$2n Marcos
Telire
Simbologia 0 Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal gHg Nuevo Hospital de Puntarenas

’ Pailas Il A Sifén-La Abundancia

A Tramo Canas-Limonal A Circunvalacion Norte
Tramo Limonal - San Gerardo @ Garantfas sociales

M Tramo San Gerardo - Barranca B\ Ruta32

Figura 3: Ubicacion y tipo de proyectos (Costa Rica 2019)
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2. Infografias que presentan datos publicados o divulgados

SUMMARY OF DISCLOSURE LEVEL PER PROJECT

M Proactive data M Reactive data
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Figura 4: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgaciéon Reactiva (Uganda 2021)

Grafico 5. Nivel de divulgacion de la ICP segln proyecto
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Figura 5: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgaciéon Reactiva (Honduras 2017)
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Disclosure rate of Proactive data at summary level
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Implementation
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Reasons for price changes
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Variation of contract duration
Escalation of contract prices

Variation to contract price

Procurement

Project Lifespan

Contract duration

Contract start date
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Contract price

Contract firm(s)

Contract title(s)
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Project
Completion
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Project description
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Project name
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Project owner
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Figura 6: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgacién Reactiva

Por fase de proyecto (Uganda 2021)
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Figura 7: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgacion Reactiva

Por proyecto (Costa Rica 2019)
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Figura 8: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgacion Reactiva
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Figura 9: Infografias de Publicacion Proactiva y Divulgacidon Reactiva

por fuente de financiacién (Costa Rica 2019)

Page 6 of 16



— Infrastructure

E_E___= E Transparency
= = == Initiative
Grafico 1. Indice de divulgacion de informacion clave del proyecto (ICP)
[ ICP total
= o 96%
2] Hospital Policlinico - Divulgacion
— oa% proactiva
La Esperanza-Camasca Divulgacién
o La Entrada-Santa Rosa 100% reactiva
% de Copan
o 100%
22 La Entrada-Los Ranchos
Los Ranchos-El 97%
Florido
100%
Intercambio Milenio
Choluteca-Desvio 7%
i San Bernardo
oW
= La Barca-Pimienta, 7%
- Patrerillos

Jicaro Galan-Santa Elena

Siglo XX

APP
g

Corredor Turistico
25%
s Centro Nacional 100%
= de Despacho 100%

Fuente: Elaboracién propia.
Figura 10: Infografias de Publicacion Proactiva, Divulgacion Reactiva y Total

(Honduras 2019)
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3. Infografias que analizan tendencias en porcentajes de Divulgacién Reactiva 'y
duracién de la respuesta de la EC
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Figura 11: Duracidn de la respuesta de la EC en Divulgacion Reactiva

(Costa Rica 2019)

REACTIVE DISCLOSURE RATE BY PROCURING ENTITIES
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Figura 12: Infografia que muestra claramente el promedio

(Tailandia 2019)

Page 8 of 16



Infrastructure
Transparency
Initiative

4. Infografias que analizan tendencias en porcentajes de Publicacidn Proactiva y
Divulgacion Reactiva
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Figura 13: Infografias de tendencias proactivas (Uganda 2021)

5. Infografias que informan sobre sobrecostos y retrasos en el tiempo
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Figura 14: Sobrecostos por proyecto (Afganistan 2018)
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Qara Hindu Village Stone Retaining Wall Project

Kamal Khan Dam Project

Khwaja Bena Village to Eshan Khalifa Chal District Rural Road
Project
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Figura 15: Retrasos en el tiempo por proyecto (Afganistan 2018)
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Figura 16: Retrasos en el tiempo por proyecto (Tailandia 2021)
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6. Infographics that analyze causes of time delays
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Figura 17: Causas subyacentes de los retrasos en el tiempo (Afganistan 2018)
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7. Infografias que comparan el progreso de tiempo versus el % de progreso fisico y

financiero

Grafico 15. Comparacion del tiempo contractual transcurrido vs avance fisico y
financiero ejecutado
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Figura 18: Comparando el progreso de tiempo versus el Progreso Fisico versus los pagos de

progreso Financiero (Honduras 2019)
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8. Infografias que analizan la correlacion entre dos variables

Analysis (based on 220 projects)

o % Diff Linear (% Diff)

Price Competition

Number of bidders

Figura 19: Mapeo del nimero de licitadores versus la Competencia de Precios

(Tailandia 2019)

9. Infografias que analizan algunos aspectos del proceso de contratacién

Promedio
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Figura 20: Numero de licitadores que estaban inicialmente interesados versus los que
participaron (Honduras 2017)
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Figura 21: Andlisis de la duracion de la licitacidn con el promedio claramente mostrado
(Tailandia 2021)
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Figura 22: Analisis del periodo de tiempo desde la Adjudicacion del Contrato hasta el Inicio
de la Construccidn (Tailandia 2021)
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10. Infografias que analizan la competencia de precios
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Figura 23: Analisis de la Frecuencia y Tipo de modificaciones (Tailandia 2023)

11. Infografias que analizan algunos aspectos del proceso de contratacidn

Frequency of Modifications Types of Modifications

= Time
Modifications
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Modifications

= Scope

m # of project with modifications Modifications

= # of project without modification

# of projects on which data was not disclosed

Figura 24: Andlisis de la Frecuencia y Tipo de modificaciones (Tailandia 2023)
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12. Infografias que comunican claramente una cantidad importante de informacion

Summary of project overview
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concrete road of the Ban Kaeng Ton route - Ban Song Plueai,
Petchabun

C Data disclosure [ )
(percentage) Data quality
Information should be é-'j‘ay"

8 5 71 elaborated more ’ delayed delwer

descriptively.
PBOD'B ! the area aSKSd the agency {Information as of Septembar 2019)
£c 14 {3 14
more water- matters, more between KM. o@u .m thet l:l:lnstruc:ign t:f ways
spraying to reduce ‘culverts. KM. 14+727, which is i 0 (-T:nnsc dem ss;d
particulate the improvement the area that has the e village and the r

of the road highest problems . of thed:qc‘aci
d » ) hiﬁ ””

%
r& confidence rate of the public is 68 _8

*qguestionnaires from tha public sector

@' CoST Thailand ese
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Figura 25: Uso de infografias para presentar el resumen de informacién de un proyecto
determinado (Tailandia 2019)
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